

СОГЛАСОВАН:

Руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области

Н.В.Салогубова

"28" января 2022

УТВЕРЖДЕН:

Председатель Управляющего совета
по реализации приоритетных проектов
Нижедевицкого муниципального района

В.Н.Просветов

№ 1 от 19 января 2022

П А С П О Р Т

муниципального проекта

Современная школа (наименование городского округа, муниципального района)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Современная школа (Воронежская область)		
Краткое наименование муниципального проекта	Современная школа (Нижедевицкий муниципальный район)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2024
Функциональный заказчик	Н.В. Салогубова, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области		
Руководитель муниципального проекта	Шмойлова Ольга Ивановна - руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью		
Администратор муниципального проекта	Князева Наталья Васильевна - старший инспектор отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижедевицкого муниципального района		
Исполнитель и соисполнители мероприятий проекта	Кирюшина Татьяна Викторовна - инженер-сметчик, Кузнецова Евгения Дмитриевна - старший экономист, Крысина Светлана Александровна - гл. бухгалтер, Рощупкина Наталья Ивановна - руководитель отдела финансов, Постникова Любовь Павловна - директор МКОУ "Синелипяговская СОШ", Бердников Александр Васильевич - директор МКОУ "Верхнетуровская СОШ", Просветова Елена Викторовна - директор МКОУ "Вязноватовская СОШ имени Пенькова С. В."		

2. Содержание проекта

Задача проекта	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
Результат проекта	Создано новых мест в общеобразовательных организациях								
Результат проекта	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей								
Тип результата проекта по годам	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
		значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Приобретение товаров, работ, услуг	единица	0	31.12.2019	0	0	3	3	3	0

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Ответственный исполнитель ОМС
1	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста"	01.04.2021	Батищева О. В. - специалист по закупкам, Бердников А. В. - директор МКОУ "Верхнетуровская СОШ", Просветова Е. В. - директор "МКОУ Вязноватовская СОШ имени Пенькова С. В.", Постникова Л. П. - директор МКОУ "Синелипяговская СОШ"
2	Начало работы Центров "Точка роста"	01.09.2021	Бердников А. В. - директор МКОУ "Верхнетуровская СОШ", Просветова Е. В. - директор "МКОУ Вязноватовская СОШ имени Пенькова С. В.", Постникова Л. П. - директор МКОУ "Синелипяговская СОШ"
3	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	31.12.2021	Бердников А. В. - директор МКОУ "Верхнетуровская СОШ", Просветова Е. В. - директор "МКОУ Вязноватовская СОШ имени Пенькова С. В.", Постникова Л. П. - директор МКОУ "Синелипяговская СОШ"

4	Получено, установлено и налажено оборудование и средства обучения для работы "Точка роста"	25.08.2022	Батищева О. В. - специалист по закупкам, Архипова Н. М. - директор МКОУ "Кучугуровская СОШ", Зайчикова М. Н. - директор МКОУ "Першинская СОШ.", Баркалова Н.С. - директор МКОУ "Хвощеватовская СОШ"
5	Начало работы Центров "Точка роста"	01.09.2022	Архипова Н. М. - директор МКОУ "Кучугуровская СОШ", Зайчикова М. Н. - директор МКОУ "Першинская СОШ.", Баркалова Н.С. - директор МКОУ "Хвощеватовская СОШ"
6	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической	31.12.2022	Архипова Н. М. - директор МКОУ "Кучугуровская СОШ", Зайчикова М. Н. - директор МКОУ "Першинская СОШ.", Баркалова Н.С. - директор МКОУ "Хвощеватовская СОШ"
7	Получено, установлено и налажено оборудование и средства обучения для работы "Точка роста"	25.08.2023	Батищева О. В. - специалист по закупкам, Капранчиков А.С.- директор МКОУ "Лесополянская СОШ", Лопатина Л. А. - директор МКОУ "Нороворотаевская ООШ"
8	Начало работы Центров "Точка роста"	01.09.2023	Капранчиков А.С. - директор МКОУ "Лесополянская СОШ", Лопатина Л. А. - директор МКОУ "Нороворотаевская ООШ"
9	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической	31.12.2023	Капранчиков А.С. - директор МКОУ "Лесополянская СОШ", Лопатина Л. А. - директор МКОУ "Нороворотаевская ООШ"

4. Финансовое обеспечение результатов муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и</i>							
1.1.	Объем субсидии, предоставляемой из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования, в.т.ч.			4012,720				4012,720
1.1.1.	из федерального бюджета			3931,268				3931,268
1.1.2.	из областного бюджета			80,230				80,230
1.2.	Собственные средства бюджета муниципального образования			1,222				1,222
1.3.	Общий объем финансового обеспечения достижения результата			4012,720				4012,720