

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента образования,
Науки и молодежной политики
Воронежской области



Приложение № 1

к протоколу управляющего совета по реализации приоритетных
проектов (программ) при администрации Нижнедевицкого
муниципального района Воронежской области
от «19» февраля 2020 г. № 1

Председатель Управляющего совета по реализации
приоритетных проектов (программ) при администрации
Нижнедевицкого муниципального района
Воронежской области
В. Н. Просветов
«19» февраля 2020



ПАСПОРТ
муниципальной составляющей
Нижнедевицкого муниципального района
регионального проекта «Современная школа» (Новая редакция)

1. Основные положения

Наименование Муниципального проекта	«Современная школа»
Срок начала и окончания проекта (программы)	1 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
Функциональный заказчик	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области
Руководитель проекта	Шмойлова О.И., руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью Нижнедевицкого муниципального района
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Микулич Людмила Ивановна – директор МБОУ «Нижнедевицкая гимназия», Князева Наталья Васильевна – ведущий специалист отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района

2. Содержание проекта

Цель проекта	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование <u>методов обучения предметной области «Технология»</u>								
Результат проекта	Обеспечение в 70% общеобразовательных образований изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, а также обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в <u>освоении программ общего образования к 2024 году.</u>								
Показателя проекта и их значения по годам	Показатель, единица измерения	Период, год							
		Базовое значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц			1	2	2	3	4	5

	Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц	3		0,450	0,530	0,530	0,572	0,635	0,693
--	---	---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Ответственный исполнитель ОМС
1.	Не менее чем в 10% организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2019	Шмойлова Ольга Ивановна - руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации муниципального района Князева Наталья Васильевна – ведущий специалист отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации муниципального района Микулич Людмила Ивановна – директор МБОУ «Нижедевицкая гимназия»
2.	Не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской местности и	31.12.2019	Шмойлова Ольга Ивановна

	малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,450 тыс. детей		Князева Наталья Васильевна Микулич Людмила Ивановна
5.	Не менее чем в 20% организаций, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2020	Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна
4.	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,530тыс. детей	31.12.2020	Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна
5.	Не менее чем в 2 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,530 тыс. детей	31.12.2021	Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна
6.	Не менее чем в 20% организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2021	Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна
7.	Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,572 тыс. детей	31.12.2022	Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна
8.	Не менее чем в 30% организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	31.12.2022	Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна
9.	Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности и	31.12.2023	Шмойлова Ольга Ивановна

	малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,635 тыс. детей.		Князева Наталья Васильевна
10.	Не менее чем в 40% организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	31.12.2023	Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна
11.	В 50% общеобразовательных организаций Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».	31.12.2024	Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна
12.	Не менее 50 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества.	31.12.2024	Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна
13.	Не менее 50 % организаций Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.	31.12.2024	Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна
14.	Не менее чем в 5 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,693тыс. детей.	31.12.2024	Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна
15.	Не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями.	31.12.2024	Шмойлова Ольга Ивановна Князева Наталья Васильевна

4. Бюджет проекта

Год реализации	Государственная / муниципальная программа	Источники финансирования, тыс. руб.				Итого
		Федеральный бюджет	Бюджет Воронежской области	Местные бюджеты органов местного самоуправления	Внебюджетные источники	
2019	<i>Всего</i>	1 573, 767	32 ,118	16,059	0,00	1621,944
	Программа Подпрограмма Основное мероприятие	Муниципальная программа развития Нижнедевицкого муниципального района на 2018-2023гг «Развития образования» Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования» Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения»				
	Программа Подпрограмма Основное мероприятие	1 573, 767	32 ,118	16,059	0,00	1621,944
2020	Всего	1094,758	22,342	0,34	0,00	1117,44
	Программа Подпрограмма Основное мероприятие	0	0	0,00	0,00	0,00
	Программа Подпрограмма Основное мероприятие	1094,758	22,342	0,34	0,00	1117,44
2021	Всего	0	0	0,00	0,00	0,00

	Программа Подпрограмма Основное мероприятие					
	Программа Подпрограмма Основное мероприятие				При наличии	
2022	Всего	7721,714	157,586	2,4		7881,7
	Программа Подпрограмма Основное мероприятие					
	Программа Подпрограмма Основное мероприятие	7721,714	157,586	2,4		7881,7
2023	Всего	0	0	0	При наличии	0
	Программа Подпрограмма Основное мероприятие					
	Программа Подпрограмма Основное мероприятие					
2024	Всего	0	0	0	При наличии	0
	Программа Подпрограмма Основное мероприятие					
	Программа Подпрограмма Основное мероприятие					
Итого		10390,239	212,046	18,799	0,00	10621,084