

СОГЛАСОВАН:

Руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области

О.Н. Мосолов

"24" 02

2021



УТВЕРЖДЕН:

Председатель Управляющего совета
по реализации приоритетных проектов
администрации Нижнедевицкого муниципального района

В.Н. Просветов

№2

24 февраля

2021



П А С П О Р Т

муниципального проекта

Цифровая образовательная среда Нижнедевицкого муниципального района

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Воронежская область)		
Краткое наименование муниципального проекта	Цифровая образовательная среда Нижнедевицкого муниципального района	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2024
Функциональный заказчик	О.Н. Мосолов, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области		
Руководитель муниципального проекта	Шмойлова Ольга Ивановна - руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области		
Администратор муниципального проекта	Князева Наталья Васильевна - ведущий специалист отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области		
Исполнитель и соисполнители мероприятий проекта	Администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, Рошупкина Наталья Ивановна - руководитель отдела финансов, Отдел по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района: Кирюшина Татьяна Викторовна - инженер-сметчик, Кузнецова Евгения Дмитриевна - старший экономист, Крысина Светлана Александровна - гл. бухгалтер, Бердников Александр Васильевич - директор МКОУ "Верхнетуровская СОШ"		
Связь с программами	1	Муниципальная программа	«Муниципальная программа Нижнедевицкого муниципального района на 2018-2023 гг. «Развитие образования» утвержденная постановлением администрации Нижнедевицкого муниципального района от 30.01.2018 № 77

		Подпрограмма (направление)	Развитие дошкольного и общего образования (Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения)
--	--	----------------------------	---

2. Содержание проекта

Цель проекта	Создание к 2024 гоу современной и безопасной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования									
Показатели проекта и их значение по годам	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
		значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	Процент	0	01.01.2019		0	9,1	18,2	27,3	54,5	54,5
Результат проекта	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда									
Значение результата проекта по годам	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
		значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (указывается количество организаций), нарастающий итог	единица	0	01.01.2019		0	1	2	3	6	6

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Ответственный исполнитель ОМС
1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	25.01.2021	Шмойлова О. И. - руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района

2	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования	10.04.2021, 10.07.2021, 10.10.2021, 10.01.2022	Шмойлова О. И. - руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района
3	Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта	10.01.2022	Шмойлова О. И. - руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района
4	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	25.01.2022	Шмойлова О. И. - руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района
5	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования	10.04.2022, 10.07.2022, 10.10.2022, 10.01.2023	Шмойлова О. И. - руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района
6	Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта	10.01.2023	Шмойлова О. И. - руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района
7	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	25.01.2023	Шмойлова О. И. - руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района
8	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования	10.04.2023, 10.07.2023, 10.10.2023, 10.01.2024	Шмойлова О. И. - руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района
9	Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта	10.01.2024	Шмойлова О. И. - руководитель отдела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района
10	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	25.01.2024	дела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижнедевицкого муниципального района

11	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования	10.04.2024, 10.07.2024, 10.10.2024, 31.12.2024	дела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижне
12	Предоставлен отчет о достижении значений результатов регионального проекта	31.12.2024	дела по образованию, спорту и работе с молодежью администрации Нижне

4. Финансовое обеспечение результатов муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Воронежской области</i>							
1.1.	Объем субсидии, предоставляемой из бюджета Воронежской области бюджету муниципального образования, в.т.ч.	0,000	2173,09892	1899,553	1584,408	4691,029	0,000	8174,990
1.1.1.	из федерального бюджета	0,000	2129,63714	1861,562	1552,720	4597,208	0,000	8011,490
1.1.2.	из обласного бюджета	0,000	43,46178	37,991	31,688	93,821	0,000	163,500
1.2.	Собственные средства бюджета	0,000	0,66200	0,579	0,483	1,429	0,000	2,491
1.3.	Общий объем финансового обеспечения достижения результата	0,000	2173,76092	1900,132	1584,891	4692,458	0,000	8177,481

Количество общеобразовательных организаций без структурных подразделений					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
	11	11	11	11	11